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Abstrak  
Jembatan merupakan bangunan pelengkap jalan yang keberadaannya sangat diperlukan sebagai 
prasarana pergerakan barang dan jasa yang menghubungkan ruas jalan yang terputus oleh berbagai 
kondisi karena sungai, lembah, transportasi darat yang sangat padat. Lokasi jembatan pada 
penelitian ini berada di Sungai Tiu dengan ruas jalan Lubuk Jambi – Pucuk Rantau, Kabupaten 
Kuantan Singingi. Jembatan rangka baja Sungai Tiu bertipe C yang sebelumnya telah dibangun dan 
berdiri kokoh, namun mengalami patah dan roboh sehingga seluruh komponen jembatan tersebut 
akan dibongkar. Robohnya jembatan ini karena jembatan tidak mampu mendukung beban kenderaan 
berat tronton bermuatan batu bara yang bebannya  melebihi dari daya dukung  jembatan maksimal 
55 ton. Proses pembongkaran komponen jembatan dilakukan dengan cara manual, hal ini 
dikarenakan pembongkaran dengan cara mekanis yang menggunakan alat-alat berat tidak 
memungkinkan dan berbiaya mahal. Adapun Direksi kegiatan pembongkaran jembatan adalah 
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kontraktornya PT. Usaha Kita Abadi. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk melihat seberapa efektifnya Metode Manual dalam menggunakan alat-
alat sederhana dalam pembongkaran struktur bangunan atas jembatan rangka baja tersebut. Adapun 
komponen jembatan yang akan dibongkar adalah sebagai berikut : sandaran/pagar (Handrail), ikatan 
angin (Upper Bracing), portal, batang tepi atas (Top chord), batang diagonal, lantai, gelagar 
memanjang (Stringer), gelagar melintang (Cross Beam) dan batang tepi bawah (Bottom Chord). 
Peralatan yang digunakan adalah : Meteran, las, Palu, Alat-alat pengikat dan penarik, Kunci Ring 
Pas/shock, Drop Hammer, Roda katrol, dan Alat penarik lier (winch). Pembongkaran Jembatan 
Rangka Baja (Bangunan Atas) dengan Metode Manual antara meliputi : Pekerjaan pembongkaran 
sandaran/pagar (Handrail), Pekerjaan pembongkaran ikatan angin (Upper Bracing), Pekerjaan 
pembongkaran portal, Pekerjaan pembongkaran batang tepi atas (Top chord), Pekerjaan 
pembongkaran batang diagonal, Pekerjaan pembongkaran lantai jembatan, Pekerjaan pembongkaran 
gelagar memanjang (Stringer), Pekerjaan pembongkaran gelagar melintang (Cross Beam), 
Pekerjaan pembongkaran batang tepi bawah (Bottom Chord). Pembongkaran bangunan atas 
jembatan Sungai Tiu ini yang telah roboh dengan Metode Manual berupa pemanfaatan peralatan 
sederhana telah efektif berhasil mengevakuasi bagian-bagian atas jembatan. 
 
Kata kunci :  Metode Manual, Pembongkaran, Jembatan Rangka Baja Roboh, Peralatan. 
 
 
Abstract 
The bridge is a complementary road building whose existence is indispensable as an infrastructure 
for the movement of goods and services that connects road segments which are cut off by various 
conditions due to very crowded rivers, valleys, and land transportation. The location was done on 
the Sungai Tiu, Lubuk Jambi - Pucuk Rantau, Kuantan Singingi. The bridge of type C of Sungai Tiu 
previously was built firmly, but  now was broken and collapsed, so that  all components of the 
bridge will be dismantled. The collapse of this bridge is because the bridge is not able to support 
heavy of vehicles loaded with coal of loads exceed the maximum carrying capacity of 55 tons. The 
process of dismantling the bridge components is done manually, because mechanical disassembly 
using heavy equipment is not possible and too expensive. The Directors of bridge demolition 
activities are the Public Works and Public Housing Agency and its contractor, PT. Usaha Kita 
Abadi. The purpose of this study is to see how effective the Manual Method by using simple tools in 
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dismantling building structures over the steel frame bridge. The components of the bridge to be 
demolished as follows: backrest / fence (Handrail), wind bond (Upper Bracing), portal, top edge 
rod (Top chord), diagonal rod, floor, elongated girder (Stringer), transverse girder (Cross Beam) ) 
and bottom edge rod (Bottom Chord). The equipments used are: Meters, welds, Hammers, Binding 
tools and pullers, Shock / Fitting Ring Keys, Drop Hammer, Pulley wheels, and Lier (Winch) 
Pulling Tools. Demolition of the Steel Frame Bridge (Upper Building) with the Manual Method 
include: Handrail demolition, Upper Bracing, Portal demolition work, Top chord demolition, 
Diagonal rod demolition work , Bridge floor demolition work, Elongated girder (Stringer) 
demolition work, Cross Beam demolition work, Bottom Chord demolition work. The demolition of 
the building on Sungai Tiu bridge which has collapsed by Manual Method on the form of simple 
equipment utilization has effectively managed to evacuate the upper parts of the bridge. 
 
Keywords: Manual Method, Demolition, Collapsed Steel Frame Bridge, Equipments. 
 
1. PENDAHULUAN  
1.1. Latar Belakang 
Jembatan mempunyai arti penting bagi setiap orang. Jembatan merupakan suatu 
sistem transportasi untuk tiga hal (Supriadi, B., 2014), yaitu 1). Merupakan sistem 
pengontrol kapasistas dari sistem, 2). Mempunyai biaya tertinggi per mil dari sistem, 3). 
Jika jembatan runtuh maka sistem akan runtuh. Terputusnya suatu daerah dari pemerintah 
pusat atau daerah lainnya menghambat kemajuan daerah tersebut. Menyadari hal tersebut 
pembangunannya terus dilakukan terutama di sektor transportasi, salah satu yaitu kecamatan 
Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. 
Namun dalam kasus ini jembatan yang telah ada dan berdiri kokoh mengalami patah  
atau roboh dan seluruh komponen jembatan tersebut akan dibongkar, karena jembatan tidak 
dapat mendukung/memikul beban yang melebihi dari daya dukung (PPJJR, 1987). Jembatan 
tersebut merupakan satu-satunya akses/jalan penyebrangan bagi masyarakat dan perusahaan 
setempat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kondisi wilayahnya sebagian dikelilingi 
areal perkebunan sawit perusahaan PT. Tri Bakti Sarimas (PT. TBS) dan perbukitan dengan 
bantaran sungai yang merupakan lereng yang landai. Untuk menunjang akses/jalan tersebut 
maka jembatan akan dibangun kembali, sebelum pelaksanaan pembangunan jembatan maka 
jembatan yang telah roboh akan dibongkar kembali dengan metode manual. Proses 
pembongkaran komponen jembatan dilakukan dengan cara manual, hal ini dikarenakan 
pembongkaran dengan cara mekanis yang menggunakan alat-alat berat tidak 
memungkinkan dan berbiaya mahal. Pembongkaran Mekanis jembatan dilihat pada link: 
https://www.youtube.com/watch?v=0o6rA1cvfTA dan  
https://www.youtube.com/watch?v=qK7y-7TAsnA 
  
1.2 Manfaat Penelitian 
Memberi pengetahuan secara praktis dan terselesaikannya masalah pembongkaran 
struktur bangunan atas jembatan rangka baja yang roboh dengan Metode Manual yaitu 
penggunaan alat-alat sederhana. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah efektifnya Metode Manual dalam menggunakan alat-alat 
sederhana dalam pembongkaran struktur bangunan atas jembatan rangka baja. 
 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka dirumuskan 
masalah yaitu : 
ISSN 2656-2960 
JPS Nomor 1, Volume 1, Februari 2019 | 89  
 
a. Bagaimana keefektifan metode manual dalam pembongkaran jembatan rangka baja ini 
b. Bagaimana proses metode manual dalam pembongkaran jembatan rangka baja ini 
 
1.5 Batasan Masalah 
Penulis melakukan riset dengan ruang lingkup pekerjaan proyek Pembongkaran 
Jembatan Rangka Baja (Bangunan Atas) dengan Metode Manual antara lain :  
1. Pekerjaan pembongkaran sandaran/pagar (Handrail). 
2. Pekerjaan pembongkaran ikatan angin (Upper Bracing). 
3. Pekerjaan pembongkaran portal. 
4. Pekerjaan pembongkaran batang tepi atas (Top chord). 
5. Pekerjaan pembongkaran batang diagonal.  
6. Pekerjaan pembongkaran lantai jembatan. 
7. Pekerjaan pembongkaran gelagar memanjang (Stringer).  
8. Pekerjaan pembongkaran gelagar melintang (Cross Beam). 
9. Pekerjaan pembongkaran batang tepi bawah (Bottom chord). 
 
2. LANDASAN TEORI 
Jembatan merupakan bangunan pelengkap jalan yang keberadaannya diperlukan untuk 
menghubungkan ruas jalan yang terputus oleh berbagai kondisi misalnya karena sungai, 
lembah dan lain-lain. Selain itu jembatan juga berfungsi sebagai prasarana pergerakan 
barang dan jasa. Secara umum bentuk dan bagian-bagian suatu struktur jembatan dapat 
dibagi dalam 4 bagian utama, yaitu: struktur atas, struktur bawah, bangunan pelengkap dan 
pengaman jembatan, serta trotoar. 
 
2.1. Spesifikasi bahan 
Spesifikasi bahan-bahan jembatan yang digunakan dalam proses pembongkaran 
jembatan rangka lama (bangunan atas) yang roboh sebagai berikut : 
 
2.1.1. Lantai jembatan 
Berfungsi untuk memikul beban lalu lintas yang melewati jembatan serta 
melimpahkan beban dan gaya-gaya tersebut ke gelagar memanjang melalui gelagar-gelagar 
melintang.  
Pelat lantai kendaraan jembatan rangka baja kelas B ini adalah lantai beton dengan 
menggunakan pelat baja gelombang (deck plate) sebagai acuan untuk pengisi beton yang 
berfungsi mendukung seluruh beban mati, beban lalu lintas dan beban-beban arah melintang 
yang terjadi.  
 
2.1.2. Gelagar memanjang (Stringer) 
Gelagar memanjang (Stringer) menyalurkan beban-beban lantai kendaraan (beban 
mati dan beban bergerak) kepada gelagar melintang, hal ini dikarenakan gelagar memanjang 
menumpu pada gelagar melintang. Gelagar memanjang berfungsi sebagai pemikul lantai 
jembatan.  
 
2.1.3. Gelagar melintang (Cross Beam) 
Gelagar melintang (Cross Beam) berfungsi sebagai penyalur gaya angin juga 
merupakan tempat untuk ikatan angin dan memperkaku struktur jembatan sebagai pemikul 
gelagar memanjang. Gelagar ini dipikul langsung oleh batang penggantung (hanger).   
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2.1.4. Diagonal 
Diagonal  berfungsi untuk menyalurkan beban dari struktur atas ke struktur ke bawah.  
2.1.5. Portal 
Portal merupakan rangkaian profil baja yang terletak pada ujung jembatan rangka. 
Portal harus cukup kaku sehingga kuat memikul beban horizontal, terutama akibat beban 
angin. Sehingga portal memiliki dimensi penampang yang lebih besar dibandingkan 
komponen rangka utama lainnya.  
 
2.1.6. Batang Tepi Bawah (Bottom Chord) 
Batang tepi bawah (Bottom chord) befungsi menerima gaya tarik.  
 
2.1.7. Batang Tepi Atas (Top Chord) 
Batang Tepi Atas (Top chord) berfungsi menerima gaya aksial tekan.  
2.1.8. Plat Buhul  
Plat Buhul berfungsi untuk menghubungkan profil-profil baja pada rangka utama. 
Profil-profil baja yang terdapat pada rangka utama, dihubungkan ke plat buhul dengan 
menggunakan sambungan berupa baut.plat buhul harus memiliki ketebalan yang lebih besar 
di bandingkan dengan profil tebal pelat pada profil baja. Hal ini dikarenakan semua gaya 
yang bekerja pada struktur rangka utama akan disalurkan ke plat buhul tersebut. 
 
2.1.9. Ikatan angin (upper bracing) 
Ikatan angin (upper bracing) berfungsi untuk menahan beban lateral akibat angin 
pada jembatan. Ikatan angin pada jembatan terletak di bagian atas dan bawah dari jembatan 
tersebut.  
 
2.1.10. Sandaran/Pagar (Handrail) 
Sandaran/Pagar (Handrail) pada jembatan dibuat sederhana dari pipa baja, pipa baja 
yang dipakai pada umumnya memiliki diameter 2 inchi yang berfungsi untuk mengamankan 
pejalan kaki dan kendaraan yang melewati jembatan.  
 
2.2. Peralatan 
Untuk pelaksanaan pembongkaran jembatan rangka baja dilapangan, maka diperlukan 
peralatan-peralatan yang cukup memadai dan dalam keadaan baik (tidak rusak). Sehingga 
bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam pekerjaan. Peralatan yang digunakan dalam 
proses pembongkaran jembatan rangka baja sei. Tiu  adalah sebagai berikut : 
1. Meteran berfungsi untuk mengukur panjang,  
2. Alat pengelasan dan pemotongan baja terdiri dari : 
a) Stang blander. 
b) Selang las. 
c) Kabel las. 
d) Kawat las. 
e) Tabung gas LPG dan tabung oksigen dilengkapi regulator. 
3. Palu berfungsi memukul paku atau benda-benda lain yang akan difungsikan.  
4. Alat-alat pengikat dan penarik antara lain : 
a) Tambang dan sling  
b) Tackle (chain blok)  
c) Buldoggrip (klem).  
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5. Kunci Ring Pas/shock berfungsi untuk membuka, melepaskan/mengunci baut.  
6. Drop Hammer berfungsi untuk untuk menghancurkan lantai beton dengan cara 
melepaskan beban dari atas tiang tumpuan. Beban yang digunakan pada pekerjaan 
ini adalah sebesar 2,5 ton, dengan tinggi pemukulan antara 3 sampai dengan 7 meter.  
7. Roda katrol berfungsi sebagai alat pengangkutan. Roda katrol ini biasanya 
diletakkan diatas wire/sling/lier.  
8. Alat penarik lier (winch) digunakan untuk menggulung, menarik dan mengendurkan 
sling/lier. 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1  Lokasi Penelitian 
Penulis melakukan penelitian di Jembatan Rangka Baja Sungai Tiu yang berada di 
Ruas Jalan Lubuk Jambi – Pucuk Rantau Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan 
Singingi, Provinsi Riau. Penulis saat melakukan penelitian di lokasi, sebagaimana gambar 
di bawah ini. 
 
Gambar 3.1. Penulis Di Lokasi Penelitian 
 
3.2  Bagan Alir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Bagan  Alir Penelitian 
 
Studi 
Lapangan 
Pengumpulan 
Data 
Pembongkaran 
Jembatan dengan 
Metode Manual 
Bangunan Atas Jembatan 
1. Pekerjaan pembongkaran sandaran/pagar (Handrail). 
2. Pekerjaan pembongkaran ikatan angin (Upper Bracing). 
3. Pekerjaan pembongkaran portal. 
4. Pekerjaan pembongkaran batang tepi atas (Top chord). 
5. Pekerjaan pembongkaran batang diagonal.  
6. Pekerjaan pembongkaran lantai jembatan. 
7. Pekerjaan pembongkaran gelagar memanjang (Stringer).  
8. Pekerjaan pembongkaran gelagar melintang (Cross Beam). 
9. Pekerjaan pembongkaran batang tepi bawah (Bottom chord). 
 
Selesai 
Mulai 
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4. ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Pada subbab ini, peneliti langsung terjun ke lokasi runtuhnya jembatan rangka baja 
yang berada di daerah Sungai Tiu. Pelaksanaan pembongkaran bangunan jembatan 
menggunakan Metode Manual yang diuraikan sebagai berikut. 
 
4.1. Pelaksanaan Pekerjaan 
Pekerjaan pembongkaran komponen-komponen jembatan Sungai Tiu rangka baja 
yang telah patah/roboh ini cukup memakan waktu lama dan mengidentifikasinya  secara 
satu persatu sangat rumit, karena sebagian besar komponen-komponen rangka baja atau 
sebagian material yang berdimensi kecil jatuh ke dasar sungai. 
Untuk pembongkaran jembatan dilapangan dilakukan dengan secara manual 
menggunakan alat katrol dan memakai tenaga manusia dikarenakan peralatan yang kurang 
memadai dengan jumlah tenaga kerja lebih kurang 8 orang, pekerjaan pelaksanaan 
pembongkaran dilapangan pada jembatan rangka baja ini, cukup memakan waktu lama.  
 
4.1.1. Pekerjaan Pembongkaran Sandaran/Pagar (Handrail)  
Pekerjaan Pembongkaran Sandaran/Pagar (Handrail) dilakukan dengan langkah-
langkah kerja sebagai berikut : 
Langkah kerja : 
1. Baut pada Sandaran/Pagar (Handrail)  dilepaskan dengan menggunakan kunci inggris. 
2. Sandaran/Pagar (Handrail) yang telah patah/bengkok dipotong dengan menggunakan 
mesin las (dapat di lihat pada gambar 4.1) 
 
  
 
Gambar 4.1. Sandaran/pagar yang telah patah/bengkok 
 
4.1.2. Pekerjaan Pembongkaran Ikatan angin (Upper bracing) 
Pekerjaan Pembongkaran Ikatan angin (Upper bracing) dilakukan dengan langkah-
langkah kerja sebagai berikut : 
Langkah kerja :  
1. Katrol dipasang/dijepit diujung pada ikatan angin tersebut. 
2. Ikatan angin diikat di setiap sisi. 
3. Baut pada plat simpul dilepas satu persatu dengan menggunakan kunci inggris (dapat di 
lihat pada gambar 4.2). 
4. Baut yang telah lepas ikatan angin tersebut diturunkan satu persatu dengan 
menggunakan katrol yang dioperasionalkan oleh pekerja . 
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Gambar 4.2. Plat simpul yang telah dilepas  
 
4.1.3. Pekerjaan Pembongkaran Portal  
Pekerjaan Pembongkaran Portal Jembatan dilakukan dengan langkah-langkah kerja 
sebagai berikut : 
Langkah kerja : 
1. Besi dilas pada sisi jembatan dan katrol dijepit pada besi tersebut (dapat di lihat pada 
pada gambar 4.3). 
2. Portal diikat di setiap sisi. 
3. Baut portal dan pada plat simpul dilepaskan dengan menggunakan kunci inggris. 
4. Baut yang tidak bisa dilepas akan dipotong dengan mesin las.  
5. Baut yang telah lepas portal jembatan tersebut diturunkan satu persatu dengan 
menggunakan katrol. 
 
Gambar 4.3. Besi yang telah dilas dan dijepit dengan katrol 
 
4.1.4. Pekerjaan Pembongkaran Batang Tepi Atas (Top Chord)  
Pekerjaan Pembongkaran Batang Tepi Atas (Top Chord) Jembatan dilakukan dengan 
langkah-langkah kerja sebagai berikut : 
Langkah kerja : 
1. Besi dilas pada sisi jembatan dan katrol dijepit pada besi tersebut.  
2. Baut portal dan pada plat simpul dilepaskan dengan menggunakan kunci inggris. 
3. Baut yang tidak bisa dilepas akan dipotong dengan mesin las.  
4. Baut yang telah lepas batang tepi atas jembatan tersebut diturunkan  satu persatu 
dengan menggunakan katrol (dapat di lihat pada gambar 4.4). 
5. Baut yang telah lepas, batang tepi atas jembatan tersebut diturunkan satu persatu 
dengan menggunakan katrol. 
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Gambar 4.4. Batang tepi atas yang akan diturunkan 
 
4.1.5.Pekerjaan Pembongkaran Diagonal  
Pekerjaan Pembongkaran Diagonal dilakukan dengan langkah-langkah kerja sebagai 
berikut : 
Langkah kerja : 
1. Besi di las pada sisi jembatan dan katrol dijepit pada besi tersebut.  
2. Baut diagonal jembatan dan pada plat simpul dilepaskan dengan menggunakan kunci 
inggris (dapat di lihat pada pada gambar 4.5). 
 
 
Gambar 4.5. Diagonal jembatan akan ditarik dan diturunkan 
 
 
Gambar 4.6. Diagonal jembatan yang telah patah  
3. Diagonal yang telah patah dipotong menggunakan mesin las (dapat di lihat pada 
gambar 4.6). 
4. Baut yang telah lepas pada plat simpul, digonal jembatan tersebut diturunkan dan 
ditarik satu persatu dengan menggunakan katrol. 
 
4.1.6 Pekerjaan Pembongkaran Lantai Jembatan Dengan Menggunakan Drop hammer 
(Penurunan palu) 
Pekerjaan Pembongkaran Lantai Jembatan Dengan Menggunakan Drop hammer 
(Penurunan palu) dilakukan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut : 
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Langkah kerja : 
1. Perangkat master crane (tempat tiang alat pengangkat drop hammer) diletakan pada 
lantai jembatan (dapat di lihat pada gambar 4.7). 
2. Perangkat master crane diikat menggunakan tali kapal/tambang dirangka tiang 
jembatan sesuai dengan posisi drop hammer. 
3. Perangkat master crane diikat menggunakan tali kapal/tambang dirangka tiang 
jembatan sesuai dengan posisi drop hammer. 
4. Operator mengoperasikan winch (alat untuk mengangkat drop hammer), (dapat di lihat 
pada gambar 4.8). 
5. drop hammer dilepas dan dijatuhkan berulang-ulang kali terus menerus sampai beton 
tersebut pecah dalam hitungan 25 – 30 pukulan. 
 
 
Gambar 4.7. Perangkat pengangkat drop hammer 
 
 
Gambar 4.8. Operator mengoperasikan alat winch 
 
4.1.7. Pekerjaan Pembongkaran Gelagar Memanjang (Stringer) 
Pekerjaan Pembongkaran Gelagar Memanjang (Stringer) dilakukan dengan langkah-
langkah kerja sebagai berikut : 
Langkah kerja : 
1. Gelagar dibersihkan dari timbunan tanah. 
2. Tali diikat pada setiap sisi sudut gelagar. 
3. Baut pada setiap plat simpul penghubung gelagar memanjang dan gelagar melintang  
dilepaskan satu persatu (dapat dilihat pada gambar 4.9). 
4. Baut yang tidak bisa dilepas kemudian dipotong dengan mesin las. 
5. Katrol dijepit pada abutment jembatan dan gelagar tersebut ditarik keatas (dapat 
dilihat pada gambar 4.10). 
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Gambar 4.9. Baut pada gelagar memanjang  yang telah dilepaskan 
 
 
Gambar 4.10. Katrol dijepit pada abutment jembatan 
 
4.1.8. Pekerjaan Pembongkaran Gelagar Melintang (Cross beam) 
Pekerjaan Pembongkaran Gelagar Melintang (Cross beam) dilakukan dengan 
langkah-langkah kerja sebagai berikut : 
Langkah kerja : 
1. Baut pada setiap plat simpul penghubung gelagar melintang dan gelagar   memanjang   
dilepaskan satu perasatu. 
2. Gelagar  melintang tersebut sebelumnya sudah diikat dengan menggunakan tali. 
3. Gelagar yang telah diikat kemudian ditarik ke atas dengan menggunakan katrol yang 
telah dijepit pada abutment jembatan (dapat dilihat pada gambar 4.11). 
4.  
 
Gambar 4.11.  Gelagar yang telah diikat kemudian ditarik ke atas 
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4.1.9. Pekerjaan Pembongkaran Batang Tepi Bawah (Bottom Chord) 
Pekerjaan Pembongkaran Batang Tepi Bawah Jembatan dilakukan dengan langkah-
langkah kerja sebagai berikut : 
Langkah kerja : 
1. Besi dilas pada pada tepi abutment jembatan digunakan untuk mengikat tali  (dapat di 
lihat pada gambar 4.12). 
 
Gambar 4.12.  Besi dilas pada pada tepi abutment jembatan  
 
 
Gambar 4.13.  Batang tepi bawah jembatan diikat pada setiap sisi/sudut   
 
2. Batang tepi bawah jembatan di ikat pada setiap sisi/sudut  (dapat dilihat pada gambar 
4.13). 
3. Baut pada setiap plat simpul penghubung gelagar melintang, gelagar  memanjang, dan 
batang tepi bawah jembatan  dilepaskan satu persatu (dapat dilihat pada gambar 4.14). 
4. Katrol di jepit pada abutment jembatan (dapat dilihat pada gambar4.15). 
5. Batang tepi bawah jembatan tersebut ditarik keatas dengan menggunakan katrol. 
 
Gambar 4.14. Baut pada batang tepi bawah jembatan   
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Gambar 4.15.  Katrol dijepit pada abutment jembatan dan plat simpul 
 
Secara umum proses pembongkaran bangunan atas jembatan rangka baja ini cukup 
berhasil dengan menggunakan Metode Manual berupa pemanfaatan peralatan sederhana. 
 
5. SIMPULAN 
Pembongkaran bangunan atas jembatan Sungai Tiu ini yang telah roboh dengan 
Metode Manual berupa pemanfaatan peralatan sederhana telah efektif berhasil 
mengevakuasi bagian-bagian atas jembatan. 
 
UCAPAN TERIMAKASIH 
Ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada 
Penulis untuk melakukan penelitian di lokasi jembatan Sungai Tiu tersebut. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Anonim, 1987, Pedoman Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya, Yayasan Badan 
Penerbit PU, Jakarta 
Anonim, 1992, Peraturan Perencanaan Teknik Jembatan dan Penjelasan, Bridge 
Management System (BMS), Jakarta  
Anonim. 2016. Pedoman Penulisan Tugas Akhir dan Laporan Kerja Praktek Program Studi 
S1 Teknik Sipil. UNIKS. Teluk Kuantan: Prodi S1 Teknik Sipil FT UNIKS. 
Badan standarisasi nasional, (2005), RSNI T-02-2005 : Standar pembebanan untuk 
jembatan, Badan standarisasi nasional 
Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga, 2005, Gambar Standar 
Rangka Baja Bangunan Atas Jembatan Kelas A dan B, PT. Indah Karya. 
Departemen Pekerjaan Umum, 1992. Peraturan Perencanaan Teknik Jembatan, Penerbit 
Bridge Management System. 
Anonim, Panduan Perakitan Dan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Permanen Kelas-B, 
Bentang 40 M Sampai 60 M, PT. Bukaka teknik utama. 
Supriyadi, B. 2014. Jembatan. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. 
https://www.youtube.com/watch?v=qK7y-7TAsnA 
https://www.youtube.com/watch?v=0o6rA1cvfTA
 
 
 
